



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Sektion Politische Rechte

Vote électronique

Herausforderungen der Projektkoordination im föderalen Umfeld am Beispiel der elektronischen Stimmabgabe



Magglingen, 25. Juni 2012

Anina Weber, Leiterin Projekt Vote électronique



Meilensteine Vote électronique



2013 > **3. Bericht** des Bundesrates zu Vote électronique

2013 > Die Mehrheit der Auslandschweizer Stimmberechtigten kann elektronisch **abstimmen**

2015 > Die Mehrheit der Auslandschweizer Stimmberechtigten kann elektronisch **wählen**






Die Strategische Planung Vote électronique (Roadmap)

Handlungsfelder

1. Gemeinsame Strategie Bund und Kantone
2. Sicherheit
3. Ausbau
4. Transparenz
5. Kosten





Roadmap Vote électronique

1. Gemeinsame Strategie Bund/Kantone

- Steuerungsausschuss Vote électronique
- Kommunikations- und Medienkonzept
- Dritter Bericht zu VE in Erarbeitung





Roadmap Vote électronique

2. Sicherheit

- Unterarbeitsgruppe (UAG) Homologation
- Risikobericht VE (Februar 2012)
- ETH-Forschungsarbeit (2013)





Roadmap Vote électronique

3. Ausdehnung

- Erhöhung der aktuellen Limiten
- Neue Kantone
- VE bei kantonalen/kommunalen Wahlen
- VE für Sehbehinderte





Roadmap Vote électronique

4. Transparenz

- BFH-Studie zum Thema Verifizierbarkeit
- Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips
- OSZE-Wahlbeobachtung





Roadmap Vote électronique


5. Kosten

- Gemeinsame Berechnungsgrundlagen definiert
- Frage der Aufteilung der Kosten Bund/Kantone





Die Projektstruktur auf Ebene Bund





Kontakt

Anina Weber

Projektleiterin Vote électronique

anina.weber@bk.admin.ch

